

附件 1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: _____ 专项事务
项目单位: _____ 海口市扶贫工作委员会
主管部门: _____ 海口市扶贫工作委员会
评价时间: _____ 2020年01月01日至2020年12月31日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章): 海口市扶贫工作委员会

上报时间: 2021年04月19日



项目绩效目标表

项目名称：专项事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	农村改革发展、城乡统筹	1. 发放聘用人员工资。2. 维护单位正常运转。 3. 组织协调推进全市脱贫攻坚工作，牵头建立稳定的脱贫长效机制。	完成 100%	完成 95%	完成 90%	完成 90%以下
成效指标	指导三农工作	指导全市精准扶贫工作及革命老区建设项目。	完成 100%	完成 95%	完成 90%	完成 90%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市扶贫 工作 办 公 室		主管部门	海口市扶贫 工作 办 公 室		
项目负责人	吴优		联系电话	68722863		
地址	海口市长滨三路17栋北楼4楼				邮编	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	511	实际到位资金(万 元)	511	实际使用情况 (万元)	474	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	511	市县财政	511			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	99

评价等次

优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴优	主任	市扶贫办	100	
洗心福	副主任	市扶贫办	100	
谢助蛟	副主任	市扶贫办	100	
王春培	四级调研员	市扶贫办	100	
吴鸿芳	综合科科长	市扶贫办	100	
许杰峰	扶贫开发科科长	市扶贫办	100	
李霖	社扶科科长	市扶贫办	100	
漆娟	统计监督科科长	市扶贫办	100	
合计			平均得分	100



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年4月19日

海口市扶贫工作委员会 专项事务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

专项事务项目属于经常性项目，主要用于指导我市“三农”工作、扶贫开发、革命老区建设等工作，涉及调研费、差旅费、劳务派遣人员劳务费、会议费、培训费等。

（二）项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是年初下达的项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截至2020年12月31日，该项目资金按项目的实际情况支出，主要用于调研与信息收集、差旅费、办公用品采购费、劳务费、其他专项工作经费等。

（三）项目资金管理情况分析

2020年该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管

理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用资金的情况

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标的权限，由本单位自行组织实施，实施过程中都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中、遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资 511 万元，全部用于市扶贫办专项事务相关工作支出，包括会议费、培训费等。如在举办会议时，我办尽量控制参会人员数量和参会时间，以减少项目预算成本；在聘请中介机构方面，我们会货比多家，看谁的影响面广、价格相对便宜，我们就和谁签合同，以降低项目成本。通过成本比

较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020年度该项目的预算为511万元，2020年实际支出474万元。项目成本未超计划。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

2020年预算执行进度92%，圆满完成各项工作任务。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2020年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处、加强财政内部管理，提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度；保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项目资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

4. 项目的可持续性分析

财政每年均拨付财政监督工作经费，对财政资金实施全过

程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目目标绩效已完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的推动“三农”工作，经评价小组综合分析，项目评均分为100分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项较为系统、复杂的工作任务，相关人员知识储备量还不够，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理地分配。

七、其他需说明的问题

无。

海口市扶贫工作委员会
2021年04月19日

